
Зв іт  про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 180 Міністерство культури України

( К П К В К Д Б ) (н а й м е н у в а н н я  г о л о в н о г о  р о з п о р я д н и к а )

2. 1801000 Апарат Міністерства культури України

( К П К В К Д Б ) ( н а й м е н у в а н н я  в ід п о в ід а л ь н о г о  в и к о н а в ц я )

3. 1801830 0942 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №  5 на вул. Нижанківського під 
навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища, без зміни конфігурації 
даху"

( К П К В К Д Б ) ( К Ф К В К ) (н а й м е н у в а н н я  б ю д ж е т н о ї п р о ір а м и )

4. Ціпі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Лї і/п Ціль державної політики

1 Збереження і розвиток культурної спадщини, створення електронної*» інформаційного ресурсу культурної спадщини і культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для забезпечення навчального процесу Львівської національної музичної академії ім. М .13. Лисенка

6. Завдання бюджетної програми

№  З/п Завдання

1 Реалізація держанного інвестиційного проекту "Реставрація з перепланування горищних приміщень в будинку № 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Л Н М А  ім. М.В. 
Лисенка в межах об'єму існуючого горища, беї зміни конфігурації даху"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
тис. гривень

№ Напрями використання бюджетних к о ш т ів *

Затверджено у паспорті бюджетної проірами Касові видатки (надані кредити) Відхилення

з/п загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

і Виконання будівельних (реставраційних) робіт (електромонтажні роботи, роботи 6245.Н 6245.И 5576.1 5576.1 -669.7 -669.7
по встановленню пожежної сигналізації, встановлення ліфта, встановлення 
опалення, реконструкція теплового вузла, встановлення кондиціонерів, виконання 
столярних роби (двері та підлої а))

2 Придбання устаткування, обладнання (ліфта, системи протипожежного захисту. 790,3 790,3 790,3 790,3
устаткування для електроосвітлення)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________

3 Інші заходи (авторський та технічний нагляд) 1292.7 1292,7 1273,3 1273.3 -19.4 ___________________-19,4
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Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у
паспорті бюджетної прог рами

Різниця між показниками пояснюється тим, що зміни до кошторису на 2019 рік на суму 689,1 тис.гри. було затверджено 28 грудня 2019 року. На зазначену суму не 
проведено видатки через неможливість укладання договору та відповідно виконання робіт було обмежено в часі._______________________________________________________

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис гривень

Код
державної

цільової
програми

Назва державної цільової програми

Затверджено у паспорті бюджетної проіримн Касові видатки (надані кредити «бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальним
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п Показники

Одинниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

ІМктичні результативні показники, досяіпуп 
за рахунок касових видатків (наданих 

кредитів)
Відхилення

заіальмий
фонд

спеціаль
ний фонд

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом
за г а л ь н и й

фонд
спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ

1 затрат
І Загальна кошторисна вартість тис гри Дсржашшй інвестиційний проект 13696,1 13696,1 13696,1 1.3696.1

державного інвестиційного просілу

2 Площа приміщенні, яка ікпрсбус м ім  Державний інвестиційний проект 1201 1201 1201 1201
виконання будівельних 
(реставраційних) роби 
(електромонтажні роботи, роботи по 
встановленню гюжсжноі 
сиіналітанії, встановлення ліфта, 
встановлення опалення, 
реконструкція теплового вутла, 
встановлення кондиціонерів, 
виконання столярних роби (двері та 
шдлоіа))

З Придбання ліфга тис гри Державний інвестиційний 605,2 605.2 605.2 605,2
проект, договір віл 24.09.2018 
№24/09-1 з Т зОВ "Престиж- 
Стиль", проектно-кошторисна 
документація

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 п р о д у т у



з
І Площа приміщення, на якій ки м. Просггно-конпорнсна 1201 1201 1201 1201

проведено виконання будівельних документація, акти виконаних
(реставраційних) робіт робіт
(електромонтажні роботи, роботи по 
встановленню пожежної 
сигналізації. встановлення ліфта, 
встановлення опалення, 
реконструкція теплового вутла, 
встановлення кондиціонерів, 
виконання столярних роби (двері та 
підлога))

2 Кількість придбаного устаткування 
для встановлення пожежної 
сигналізації

од. Проект но-коиїторисна 
документація, акти виконаних 
робіт

45 45 45 45

3 Придбання ліфта од. І Іроектно-коиггорисна 
документація, акти виконаних 
робіт

1 1 1 1

4 Кількість встановлених 
кондиціонерів

од Проект но- кошторисна 
документація, акти виконаних 
робіт

їв ЇВ 18 18

5 Кількість реконструйованих 
теплових вуглів

од. 1 Іросктмо-коппорисна 
документація, акти виконаних 
робп

1 1 1 1

6  Кількість встановлених пандусів од 1 Іроектікт- кошторисна 
документація, акти виконаних 
робіт

2 2 -2 -2

7 К ількість створених нових
приміщень (навчальні аудиторії)

од Державний інвестиційний 
проект, акти виконаних робіт

15 15 15 15

В К ількість створених нових робочих 
місіть

мол Державний інвестиційний 
проект, штатний ротпис

3 3 -3 -3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по кількості встановлених пандусів пояснюється тим, шо кошти на виконання робіт поступили 28.12.2019 року, які неможливо було освоїти. Роботи по встановленню 
пандусів будуть проведені у 2020 році за рахунок власних коштів. Відхилення по створенню робочих місць в кількості 3-х одиниць пов'язане з введеням в експлуатацію 
приміщень у 2020 році та відповідно будуть внесені зміни у штатний розпис.

3 якості
1 Рівень реалізації державною 

інвестиційного проекту (за рахунок 
усіх джерел фінансування)

ВІДС Державний інвестиційний 
проект, акти виконаних робіт

100 §5 -5

2 Рівень виконання робіт з технічного відс. Державний інвестиційний 100 98.5 - І З
та авторського паї лядів проект, акти виконаних робіт

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Зміни до кошторису на 2019 рік на суму 689,1 тис.грн. було затверджено 28 грудня 2019 року. На зазначену суму не проведено видатки через неможливість укладання договору та 
відповідно виконання робіт було обмежено в часі. Всі роботи будуть проведені у 2020 році за рахунок власних коштів.___________________________________________________________

Аналіз стану виконання результативних показників
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10. Видатки у  розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць тис гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник управління економічного 
розвитку та фіііаіісік у сфері культури

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних

Заступник Міністра

коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

О.С. Сівірін

ІіішовлиЛіиіи«.«. припише)

ВЛ. Якубівський
(інііиалм/ініша.і. припише І


